

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 4－7 道路復旧工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 ： 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 1 7 日から 令和 4 年 1 1 月 1 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 4 , 7 7 8 , 5 0 0 円	1 5 , 1 4 2 , 6 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=261.1m 舗装打換え工 357㎡ 切削オーバーレイ工 1,450㎡ 区画線工 1式	工事延長 — 舗装打換え工 — 切削オーバーレイ工 — 区画線工 — 人孔蓋高さ調整工 1式

5 変更理由

契約締結後の現地調査に基づき、切削計画書を作成した結果、仮復旧時に既設舗装に合わせ施工されていた人孔蓋 7 箇所を計画高に合わせ調整する必要が生じたことから、人孔蓋高さ調整工を増工し変更するものです。