

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 4－1 公共（谷津）管渠更生工事
- 2 工事場所 ： 上尾市谷津一丁目地内外
- 3 工 種 ： 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月12日から 令和5年 2月28日まで	令和 4年10月12日から 令和 5年 3月24日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	18,602,100 円	17,964,100 円
工 事 概 要	工事延長 49.6m 污水管渠更生工 16.2m （既設管径 φ 500mm） 污水管渠更生工 33.4m （既設管径 φ 700mm） 取付管口せん孔仕上工 12.0箇所 取付管突出処理工 1.0箇所	工事延長 49.0m 污水管渠更生工 16.1m （既設管径 φ 500mm） 污水管渠更生工 32.9m （既設管径 φ 700mm） 取付管口せん孔仕上工 5.0箇所 取付管突出処理工 0.0箇所 モルタル除去工 1.0箇所

5 変更理由

<p>契約後の受注者との協議により、以下について変更する。</p> <p>① 污水管渠更生工、取付管口せん孔仕上工、モルタル除去等工、取付管突出処理工 契約後に実施した事前調査の結果、数量に相違が生じたため、変更する。</p> <p>② 工期 同一路線内で実施している他工事との工程調整に時間を要し、工事着手に遅れが生じたことから、工期内での施工完了が難しくなったため、工期延長をする。</p>
