

変更理由書

(発注担当課：発達支援相談センター)

- 1 工 事 名 ： (仮)子ども・子育て支援複合施設第2駐車場整備工事
- 2 工事場所 ： 上尾市壱丁目東地内
- 3 工 種 ： 土木工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 12月 27日から 令和 5年 3月 24日まで	令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで
契 約 金 額 (税 込)	17, 869, 500 円	19, 685, 600 円
工 事 概 要	(新規)	土砂等運搬 289m ³

5 変更理由

掘削に伴う発生土については隣接地に仮置きとしていたが、隣接地土地所有者との協議により発生土の処分、運搬を追加する。