

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランド主遮断装置更新工事

2 工事場所 : 上尾市健康プラザわくわくランド

3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 5 月 1 1 日から 令和 4 年 1 1 月 3 0 日まで	令和 4 年 5 月 1 1 日から 令和 5 年 3 月 3 1 日まで
契約金額 (税込)	3, 1 1 3, 0 0 0 円	3, 0 3 6, 0 0 0 円
工 事 概 要	1. LBS用電力ヒューズ 9 本 (CL-LB 7.2kV G40T20C20) 2. LBS,VCS取付金具 1 式	1. LBS用電力ヒューズ 7 本 (CL-LB 7.2kV G40T20C20) 2. —

5 変更理由

○変更理由・内容

契約締結後に実施したメーカーとの確認の中で、設計図書に誤謬があり、契約仕様書に記載されている材料の一部が不要であることが判明した。

・LBS 用電力ヒューズ (CL-LB 7.2kV G40T20C20)

9 本→7 本 (2 本不要)

[理由]

接続する回路は単相が 2 回路、三相が 1 回路であり、2 本×2 回路+3 本×1 回路=7 本で足りるため。

・LBS,VCS 取付金具

1 式→不要

[理由]

選定機器では標準付属品で取り付けが可能であり、別途部材は不要との回答をメーカーから得たため。

また受注者は、契約仕様書に記載されている材料のうち、計器用変流器 (CT) について、参考型式とは異なる型式で材料手配をしてしまった。メーカーに問い合わせたが、参考型式との互換性が確認できなかった。当初の参考型式と同機器を再度手配し、工事をする必要があるが、工期末までに間に合わせることができない。

以上の結果、不要となった材料費分の減額と、工期延長 (この分の費用増額は無し) する変更契約とする。