

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 4-37 市道2052号線 舗装工事
- 2 工事場所 ： 上尾市中分三丁目・四丁目地内
- 3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 8月 9日から 令和 4年10月31日まで	—————から —————まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 490, 000円	6, 714, 400円
工 事 概 要	施工延長 102.5 m 舗装版切断 14 m 舗装版破碎 459 m ² 不陸整正 608 m ² 路盤 — m ² 基層 608 m ² 表層 608 m ² 道路土工 1.0 式 区画線工 1.0 式	施工延長 — m 舗装版切断 — m 舗装版破碎 — m ² 不陸整正 557 m ² 路盤 51 m ² 基層 — m ² 表層 — m ² 道路土工 — 式 区画線工 — 式

5 変更理由

舗装工事の施工範囲の両脇 0.3mに路盤が入っていないことが判明した。舗装をするうえでその箇所に路盤を入れることが必要になったため増額変更を行う。