

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 3-88 市道1018号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字上地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年 3月14日から 令和5年 5月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	8,814,300 円	9,869,200 円
工 事 概 要	<div>舗装版破碎 (昼間) 657.5㎡</div> <div>不陸整正・基層・表層 (昼間) 667.5㎡</div> <div>区画線工 溶融式区画線実線 (W150) 黄 ー m</div>	<div>舗装版破碎 (昼間) 334.6㎡ 舗装版破碎 (夜間) 334.6㎡</div> <div>不陸整正・基層・表層 (昼間) 334.6㎡ 不陸整正・基層・表層 (夜間) 334.6㎡</div> <div>区画線工 溶融式区画線実線 (W150) 黄 178.9 m</div>

5 変更理由

施工路線にある事業所の運搬車両の出入りに支障をきたすことから当該出入口を含む範囲を夜間施工 (1 日) に変更する。その他、新規に舗装の劣化が確認されたセンターライン上まで拡幅することに伴い区画線工を追加する。