

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R3 西宮下中妻線 電線共同溝整備工事 (2工区)
- 2 工事場所 : 上尾市富士見一丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 3月14日から 令和 5年 1月31日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	6 7 , 0 8 0 , 2 0 0 円	7 5 , 0 2 8 , 8 0 0 円
工 事 概 要	管路工(φ75～φ200) 一式 ①管路工(管路部) 一式 電力埋設管路(RR-CCVPφ130)直管 489.8m 電力埋設管路(RR-CCVPφ130)曲管 62.8m 電力埋設管路(RR-CCVPφ100)直管 510.7m 電力埋設管路(RR-CCVPφ100)曲管 77.0m 電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管 247.9m 電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管 31.4m 電力埋設管路(LFPφ80)直管 7.7m 共用埋設管路(FAφ150)直管 246.9m BD埋設管路(BD管VPφ200)直管 243.5m 電力埋設管路(PVφ75)直管 7.3m ②管路工(連系管路部) --- --- --- --- --- --- --- ---	管路工(φ75～φ200) 一式 ①管路工(管路部) 一式 電力埋設管路(RR-CCVPφ130)直管 550.7m 電力埋設管路(RR-CCVPφ130)曲管 100.4m 電力埋設管路(RR-CCVPφ100)直管 432.0m 電力埋設管路(RR-CCVPφ100)曲管 72.4m 電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管 238.6m 電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管 40.4m 電力埋設管路(LFPφ80)直管 23.1m 共用埋設管路(FAφ150)直管 246.8m BD埋設管路(BD管VPφ200)直管 243.4m 電力埋設管路(PVφ75)直管 22.7m ②管路工(連系管路部) 一式 電力埋設管路(CCVPφ130)直管 154.6m 電力埋設管路(CCVPφ130)曲管 71.4m 電力埋設管路(CCVPφ100)直管 23.7m 電力埋設管路(CCVPφ100)曲管 4.2m 通信埋設管路(PV管φ75)直管 264.6m 通信埋設管路(PV管φ75)曲管 104.4m 保安通信管埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管 29.6m 保安通信管埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管 9.6m

5 変更理由

①沿線地権者との協議により、当初予定していた特殊部・分岐桝の位置に変更が生じたため、各管路部材の延長が増減することから、変更する。
②当初、市が負担する連系管路の設置については、電線事業者に委託し、連系設備と一体施工を予定していたが、契約締結後に行った電線事業者との協議の結果、施工性を考慮し、本工事と同時施工としたため、関連する管路を追加する。