

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : 4-36 市道50765号線外1路線 舗装排水工事

2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺地内

3 工 種 : 土木工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 8月 9日から 令和 4年 10月 31日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	7,458,000 円	7,604,300 円
工事概要	工事延長 126.2m	工事延長 — m
	長尺U型側溝 86m	長尺U型側溝 — m
	集水桝 7基	集水桝 — 基
	不陸正整 276m ²	不陸正整 — m ²
	表層 317m ²	表層 — m ²
	土工 一式	土工 — 式
	人孔蓋高さ調整 一 基	人孔蓋高さ調整 3基

5 変更理由

受注者による事前測定の結果、計画する舗装高（現況砂利道）に対して既存人孔蓋の高さ調整が必要となることが確認されたことから、新たに人孔蓋の高さ調整を追加します。