

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 3-90 市道1027号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字上野地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 3月 17日から 令和 4年 6月 30日まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込)	8,232,400 円	8,849,500 円
工 事 概 要	施工延長 194.0m	施工延長 —m
	路面切削 1208.5㎡	路面切削 0.0㎡
	表層 1208.5㎡	表層 0.0㎡
	路面切削（夜間） 0.0㎡	路面切削（夜間） 1208.5㎡
	表層（夜間） 0.0㎡	表層（夜間） 1208.5㎡
	区画線工 1.0式	区画線工 —式

- 5 変更理由
- 当初、昼間施工の計画であったが、施工区間内に運送会社があり、昼間での施工が困難であったため、夜間施工が必要となったことから、増額変更を行う。