

変更理由書

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名 : 配補令4-1 (瓦葺) 配水補助管布設工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種 : 管
- (建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 6 月 7 日から 令和 4 年 8 月 3 1 日まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 586, 000 円	3, 617, 900 円
工 事 概 要	補助管縦断工〈タイプ4〉砂利道 路盤工 (t=30cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 5. 5㎡ 横断土工〈タイプ3〉砂利道 (管側) 路盤工 (t=30cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 0. 4㎡ 横断土工〈タイプ6〉砂利道 (管横断側) 路盤工 (t=30cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 1. 33㎡ 開削縦断工〈タイプ4〉砂利道 路盤工 (t=30cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 5. 5㎡	補助管縦断工〈タイプ4〉砂利道 路盤工 (t=30cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 0. 0㎡ 路盤工 (下層路盤t=15cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 40～0mm 5. 5㎡ 路盤工 (上層路盤t=15cm 施工幅1. 8m未満) 切込碎石 30～0mm 5. 5㎡ 横断土工〈タイプ3〉砂利道 (管側) 路盤工 (t=30cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 0. 0㎡ 路盤工 (下層路盤t=15cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 40～0mm 0. 4㎡ 路盤工 (上層路盤t=15cm 施工幅1. 8m未満) 切込碎石 30～0mm 0. 4㎡ 横断土工〈タイプ6〉砂利道 (管横断側) 路盤工 (t=30cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 0. 0㎡ 路盤工 (下層路盤t=15cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 40～0mm 1. 33㎡ 路盤工 (上層路盤t=15cm 施工幅1. 8m未満) 切込碎石 30～0mm 1. 33㎡ 開削縦断工〈タイプ4〉砂利道 路盤工 (t=30cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 0. 0㎡ 路盤工 (下層路盤t=15cm 施工幅1. 8m未満) 再生切込碎石 40～0mm 5. 5㎡ 路盤工 (上層路盤t=15cm 施工幅1. 8m未満) 切込碎石 30～0mm 5. 5㎡

5 変更理由

沿線住民から私道砂利部の埋戻しをする際に、既存の砂利と同等なものを使用して欲しいとの要望があったため、当初設計の上層路盤厚さ 30 c m を 2 層に分け、下層を再生切込碎石厚さ 15 c m、上層を切込碎石 C 30 厚さ 15 c m に変更する。
