

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3－6 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 3 0 日から 令和 4 年 6 月 3 0 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 4 , 5 7 9 , 5 0 0 円	2 5 , 2 2 0 , 8 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=250.4m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル 管φ200mm） 243.9m 組立1号マンホール設置工 4箇所 組立楕円マンホール設置工 2箇所 水替工 16日 付帯工 1式 試掘工 5箇所	工事延長 L=234.7m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル 管φ200mm） 229.3m 組立1号マンホール設置工 3箇所 組立楕円マンホール設置工 1箇所 水替工 0日 付帯工 1式 試掘工 7箇所 (新規) 組立0号マンホール設置工 1箇所 小型重力式擁壁撤去 26.3m ³ 下水道工事施工合理化調査 1式

5 変更理由

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。

- 路線3021-1沿線の地権者より、別路線（県道）から取付管を接続したいとの要望が出されたため、路線3021-1を廃止する。また、試掘調査の結果、No. 3021-5-1、3021-2-2設置位置において、電力引込線が支障となることが判明したため、人孔位置および種類を変更する。
(路線延長:-15.7m、污水管布設工:-14.6m、組立1号マンホール:-1箇所、組立楕円マンホール:-1箇所、組立0号マンホール:+1箇所)
- 試掘調査の結果、国道歩道内に重力式擁壁が確認された。代替案検討のため、試掘調査を追加する。(試掘工:+2箇所)
- 現場を掘削したところ、地下水位が低く、水替工が不要となったため、廃止する。
(水替工:-16日)
- 污水管布設に支障となる小型重力式擁壁について、道路管理者より撤去の許可が得られたため、小型重力式擁壁の撤去を追加する。(小型重力式擁壁撤去:+26.3 m³)
- 他路線への接続希望により取付管数が減ったが、路線内地権者より新たな接続要望があったため、結果として数の増減はなかったが、位置を変更する。(取付管工:±0 箇所)
- 下水道工事施工合理化調査対象現場に選定されたため、調査費用を計上する。

以上の結果、増減変更となる。