

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4－1 0 道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市浅間台四丁目地内
- 3 工 種 : 舗装工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 9 月 8 日から 令和 4 年 1 1 月 3 0 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 2 , 2 6 2 , 8 0 0 円	1 2 , 3 1 8 , 9 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=283. 1m 舗装打換え工 1, 460㎡ 区画線工 1式	工事延長 — 舗装打換え工 — 区画線工 — 人孔蓋高さ調整工 1式

- 5 変更理由
- 契約締結後の現地調査に基づき、舗装計画高を検討した結果、既設舗装に合わせ施工されていた人孔蓋 1 箇所を計画高に合わせ調整する必要が生じたことから、人孔蓋高さ調整工を増工し変更するものです。