

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 4－1 公共（柏座）管渠更生工事
- 2 工事場所 ： 上尾市柏座二丁目地内外
- 3 工 種 ： 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|---|---|
| 工 期 | 令和 4年10月12日から 令和 5年 2月28日まで | 令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで |
| 契 約 金 額 （ 税 込 ） | 20,042,000円 | 20,810,900円 |
| 工 事 概 要 | 工事延長 230.7m 污水管渠更生工 （既設管径 φ 250mm） 197.1m （既設管径 φ 300mm） 33.6m | 工事延長 231.2m 污水管渠更生工 （既設管径 φ 250mm） 197.6m （既設管径 φ 300mm） - m 足掛金物撤去設置工 43本 |

5 変更理由

| |
|--|
| 契約後に実施した事前調査の結果をもとに、以下について変更する。 ①污水管渠更生工 数量に相違が生じたため、変更する。 φ 250mm 当初197.1m、変更197.6m ②足掛金物撤去設置工 腐食が確認されたため、新規に43本を交換する。 |
|--|