
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：警防課） 

 

１ 工 事 名 ： 防火水槽撤去工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和４年８月２６日から 

令和５年１月３１日まで 
― 

契約金額 

（税込） 
９，７４６，０００円 ９，８３５，１００円 

工事概要 

予備掘削工         ２０㎥ 

掘削             ０㎥ 

予備埋め戻し工        ４㎥ 

埋戻し（再生砂）       ０㎥ 

埋戻し（赤土）        ０㎥ 

埋戻し（発生土）       ０㎥ 

残土処理           ０㎥ 

コンクリート構造物取壊し撤去工   １６㎥ 

Ｃｏ殻運搬処理工      １６㎥ 

ライナープレート掘削土留工  ３ⅿ 

ライナープレート埋戻し工   １式 

ライナープレート賃料     １式 

鋼矢板圧入工         ０枚 

鋼矢板引抜工         ０枚 

鋼矢板賃料          ０枚 

切梁・腹起し設置・撤去    ０ｔ 

山留材賃料          ０ｔ 

油圧式圧入引抜機据付解体   ０回 

ポンプ運転         １１日 

宅内土間復旧工        ０㎡ 

整地工            ０式 

駐車場復旧工         ０㎡ 

交通誘導警備員Ｂ      ６０日 

仮設材運搬費        ２６ｔ 

機材運搬費          ０台     

予備掘削工          ０㎥

掘削            ９１㎥ 

予備埋め戻し工        ０㎥ 

埋戻し（再生砂）      １２㎥ 

埋戻し（赤土）       ７７㎥ 

埋戻し（発生土）       ７㎥ 

残土処理          ８４㎥ 
コンクリート構造物取壊し撤去工   １８㎥ 

Ｃｏ殻運搬処理工      １８㎥ 

ライナープレート掘削土留工  ０ⅿ 

ライナープレート埋戻し工   ０式 

ライナープレート賃料     ０式 

鋼矢板圧入工        ６４枚 

鋼矢板引抜工        ６４枚 

鋼矢板賃料         ６４枚 

切梁・腹起し設置・撤去    ３ｔ 

山留材賃料          ４ｔ 

油圧式圧入引抜機据付解体   １回 

ポンプ運転          ４日 

宅内土間復旧工       １０㎡ 

整地工            １式 

駐車場復旧工        ４６㎡ 

交通誘導警備員Ｂ      ４８日 

仮設材運搬費        ３８ｔ 

機材運搬費          ２台 

 

 

 

 

 



 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事において、ライナープレートをリースにて施工する予定だったが、撤去する防火

水槽の形に合うライナープレートのリースがなく、買取りでの施工となってしまい、倍近

くの仮設費がかかるため、それより安価な鋼矢板での施工方法に変更した。 

この施工方法の変更により、機材等の搬入に伴う駐車場の造成が必要になったため、増

額変更を行う。 
 


