

変更理由書

(発注担当課：市街地整備課)

1 工 事 名 : 4-1 弁財 4 路線舗装工事

2 工事場所 : 上尾市弁財二丁目地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 9 月 2 9 日から 令和 4 年 1 2 月 9 日まで	令和 4 年 9 月 2 9 日から 令和 5 年 3 月 2 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2, 8 6 0, 0 0 0 円	2, 8 8 3, 1 0 0 円
工 事 概 要	道路簡易舗装工事 L=144. 3m 掘削工 一式 掘削(床掘) 21. 6m ³ 残土処理工 一式 土砂等運搬 21. 6m ³ 残土等処分 21. 6m ³ アスファルト舗装工 一式 不陸整正 434. 3m ³ 表層 434. 3m ³	道路簡易舗装工事 L=148. 8m 掘削工 一式 掘削(床掘) 22. 4m ³ 残土処理工 一式 土砂等運搬 22. 4m ³ 残土等処分 22. 4m ³ アスファルト舗装工 一式 不陸整正 448. 5m ³ 表層 448. 5m ³

5 変更理由

工事発注後において、現地実施数量の再調査・協議に伴い、下記変更を行う。

- ・路線 1 4 番について、隅切部の既存アスファルト部分は施工範囲から除外する。
- ・路線 1 6 番について、L 字型の路線形状にて施工予定であったが、地元調整等による申し送りにより、T 字型の範囲で施工する。
- ・路線 2 2 番について、舗装終端が民地境界まで施工する設計図であったが、他路線と同様に雨水の吸い込み部分を設けるため施工範囲を縮小し、合わせて設計図表記寸法の訂正、現地再調査に基づく施工数量の減を行う。
- ・路線 2 3 番について、現地再調査に基づく数量の減を行う。

また、本工事において上下水道の蓋嵩上げ工事を同時に行うが、設計に時間を要するため、工期を令和 5 年 3 月まで延長する。