

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 今泉小学童保育所改修工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字今泉 2 6 8 番地（今泉小学校校舎内）
- 3 工 種 ： 建築一式工事
（建設業法上の28分類）
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 1 1 月 1 2 日から 令和 2 年 2 月 2 8 日まで	令和元年 1 1 月 1 2 日から 令和 2 年 3 月 3 1 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	3 5 , 2 0 0 , 0 0 0 円	3 5 , 9 2 6 , 0 0 0 円
工 事 概 要	建築工事 <u>直接仮設工事</u> 外部仕上げ足場 脚立足場 16.5㎡	建築工事 <u>直接仮設工事</u> 外部仕上げ足場 脚立足場 0.0㎡ 外部仕上げ足場 枠足場 147.0㎡ <u>外構工事</u> 外壁 可とう形改修塗材RE 45.0㎡ 高圧水洗 45.0㎡ 下地調整材 C-1 45.0㎡ クラック補修 Uカット・シーリング・モルタル充填 30.0m 爆裂補修 エポキシ樹脂モルタル 8.0か所 サッシ廻りシーリング 変成シリコン 36.0m

5 変更理由

建設資材の納期遅れによる工期変更する。 施工性・安全性を考慮し足場の仕様を変更する。 施工時に既存建物の雨漏れが発覚したため、外壁の改修を追加する。
--

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。