

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : プラザ館給水設備改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市柏座一丁目1番15号
- 3 工 種 : 管工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 1 1 月 1 9 日から 令和 2 年 3 月 1 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円	1 4 , 2 7 8 , 0 0 0 円
工 事 概 要	<p>① 機械設備工事</p> <p>1. 給水設備</p> <p>2. 給水仮設</p> <p>3. 排水設備</p> <p>4. 撤去</p> <p>② 付帯建築工事</p> <p>1. 直接仮設</p> <p>2. 内装改修</p> <p>3. 防水改修</p> <p>③ 電気工事</p> <p>1. 動力設備撤去更新工事 (撤去)</p> <p>2. 動力設備撤去更新工事 (更新)</p> <p>3. 動力設備撤去更新工事 (仮設)</p> <p>4. 動力設備撤去更新工事 (仮設撤去)</p>	<p>① 機械設備工事</p> <p>1. 給水設備</p> <p>給水管、仕切弁、逆止弁 数量増減</p> <p>配管支持架台、受水槽基礎補修 追加</p> <p>メーター取替、土工事、コンクリート補修 取止め</p> <p>水質検査 回数増</p> <p>2. 給水仮設</p> <p>土工事、コンクリート補修、管切断 取止め</p> <p>3. 排水設備</p> <p>4. 撤去</p> <p>② 付帯建築工事</p> <p>1. 直接仮設</p> <p>外部足場→取止め</p> <p>2. 内部改修</p> <p>天井化粧石膏ボード、ふかし壁→取止め</p> <p>3. 防水改修</p> <p>③ 電気工事</p> <p>1. 動力設備撤去更新工事 (撤去)</p> <p>電線管 管種変更</p> <p>2. 動力設備撤去更新工事 (更新)</p> <p>3. 動力設備撤去更新工事 (仮設)</p> <p>はつり工事 取止め</p> <p>4. 動力設備撤去更新工事 (仮設撤去)</p> <p>壁補修 取止め</p>

5 変更理由

- ・設備の利便性、機能性を考慮し、工事内容を変更した。
- ・施工数量調査の結果、数量の増減があったため、変更した。
- ・外部足場を取止めた。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。