

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 本庁舎外壁・防水等改修工事
- 2 工事場所 ： 上尾市本町三丁目1番1号
- 3 工 種 ： 建設工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年6月27日から 令和2年 2 月28日まで	令和一年一月一日から 令和2年3月31日まで
契 約 金 額 (税 込)	257, 180, 000円	287, 100, 000円
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ① カーテンウォール・開口部シーリング打替え工事 ② 壁面タイル剥落防止工事 ③ 屋上防水改修工事（塩ビシート防水・ウレタン塗膜防水） 	<ul style="list-style-type: none"> ① 外壁タイル面の重度汚れ部分のクリーニングの追加 ② ホール内部タイル面の剥落防止工事の追加 ③ トップライト既存遮熱フィルム張替えの追加

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none"> ① 外壁タイルの汚れがひどく再クリーニングが必要となった為。 ② ホール内部タイル面の浮きのある個所が当初の見込みより多かった為。 ③ 既存トップライト遮熱フィルムの劣化が顕著であり張替えが必要となった為
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。