

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工 事 名 : 西宮下公園工作物等移設工事
- 2 工事場所 : 上尾市西宮下四丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 9月 5日から 令和2年 1月31日まで	平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	5, 8 1 9, 0 0 0 円	6, 0 1 4, 8 0 0 円
工 事 概 要	構造物撤去工 一式 樹木伐採工 一式 土工 一式 水飲み工 1基 給水施設工 一式 排水構造物工 一式 メッシュフェンス工 40.1m 標識工 1基	構造物撤去工 一式 樹木伐採工 一式 土工 一式 水飲み工 1基 給水施設工 一式 排水構造物工 一式 30.4m メッシュフェンス工 40.1m 標識工 1基  新規 トイレ移設工 1基 硬質塩化ビニル管φ75 4.9m 硬質塩化ビニル管φ100 8.5m 硬質塩化ビニル管φ150 4.1m メッシュフェンス工② 7.1m メッシュフェンス工③ 2.4m

5 変更理由

既設のトイレについて撤去する予定であったが、周辺事務区より要望が寄せられトイレを移設することとなったため変更する。また、トイレ移設に伴い給排水施設に変更の必要が生じたため増額の変更を行う。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。