

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 ： 3 1－3 6 市道 3 0 8 2 8 号線 舗装排水工事

2 工事場所 ： 上尾市平塚一丁目地内

3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元 年 8 月 1 日から 令和 元 年 1 1 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	8, 9 1 0, 0 0 0 円	9, 5 7 2, 2 0 0 円
工 事 概 要	表層 — コンクリート擦付 —	(新規) 表層 112.1m ² (新規) コンクリート擦付 1.3m ³

5 変更理由

新設する U 型側溝と既設舗装との間詰部の段差をアスファルト合材で擦付け舗装する。
また、U 型側溝を敷設した際に民地と段差が生じるので、コンクリートで擦付けるために変更をするものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。