

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 平塚サッカー場改修工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前			変 更 後		
工 期	令和元年9月20日 から 令和2年3月19日 まで			_____ から _____ まで		
契 約 金 額 (税 込 み)	246,620,000 円			251,691,000 円		
工 事 概 要	排水整備工			排水整備工		
	側溝嵩上げブロック設置	398.5	m	側溝嵩上げブロック設置	0.0	m
	側溝据替高さ調整	125.1	m	側溝据替高さ調整	0.0	m
	側溝据替高さ調整A	—	m	側溝据替高さ調整A	122.1	m
	側溝据替高さ調整B	—	m	側溝据替高さ調整B	189.8	m
	U型側溝新設	—	m	U型側溝新設	78.1	m
	路面排水工			路面排水工		
	暗渠排水材(幹線)	—	m	暗渠排水材(幹線)	65.2	m
	アスファルト舗装工			アスファルト舗装工		
	表層A 1.4m以上	170.8	m <sup>2</sup>	表層A 1.4m以上	1,423.4	m <sup>2</sup>
見学席工	見学席工			見学席工		
	既設シート交換	—	式	既設シート交換	1.0	式

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none"><li>・排水整備について、側溝の上に嵩上げブロックを設置し、高さ調整をする計画であったが、既存側溝の高さが一定ではないこと及び嵩上げブロックの納入に4ヶ月を要することから、既存側溝を布設替えることで高さを調整する。</li><li>・バンガロー前面箇所について、大雨時に水が湧き出てくるため、排水整備及び舗装工事を追加する。</li><li>・既存駐車場について、ひび割れや沈下箇所があるため舗装打換え箇所を追加する。</li><li>・既存見学席の座席シートについて、破損や色褪せがみられるため交換する。</li></ul>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。