
様式5

(発注担当課:農政課)

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

1 工事名 :平成31年度排水路修繕工事1工区

2 工事場所:上尾市中分三丁目地内

3 工 程: 土木一式

(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年12片26日から 

令和 2年 3月13日まで 

契約金額 (単込) 

5,335,000円 5,346,000円 

工事概要 

工事延長 46.3m 工事延長 - 

土工1式・ 土工 - 

地盤改良工’1式 地盤改良工1式 
160kg/壷 190kg/請 

構造物撤去工1式 構造物撤去工 - 

本体工 46.3m: 本体工 -: 

組立柵渠布設エ
ー 

組立柵渠布設工 

(、B型、B90・0×H’900) (B型、B900×H900) 

農4臆4臆.「4’皿.一 
- 

水路接続工 1箇所 水路接続工 - 

水路附帯工′1式 水路附帯工
- 

仮設工 1式 仮設エ ー 

5 変更理由

①, B型柵渠を敷設するにあたり工事施工前に土質試験を実施した結果、当初設

計の地盤改良材添加量では地盤の強度が不足するため、土質試験結果に基

づき添加量を増加する。

注)本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。


