
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 準用河川原市沼川法面修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１１月２８日から 

令和２年 ３月１９日まで 

令和－年 －月 －日から 

令和－年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
４，１２５，０００ 円      ４，３０１，０００ 円 

６ 

親杭横矢板土留工 ７１．７ｍ 

 

袋詰玉石工 １袋 

 

コンクリート工 １．２ｍ３ 

 

親杭横矢板土留工 ６６．８ｍ 

 

袋詰玉石工 ０袋 

 

ふとんかご工 １袋 

 

コンクリート工 ０ｍ３ 

 

樹木伐採工 １式 

 

転落防止柵設置工 ７０．０ｍ 

 

５ 変更理由 

 
 

 本工事において、周辺の土地利用状況を考慮し、新たに安全施設（転落防止

柵）を設置することになったことから変更するものである。 


