

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 2-3舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内(市道10317号線、外1路線)
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月4日 から 令和2年8月28日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,784,000 円	3,868,700 円
工 事 概 要	<div>工事延長 104.3 m</div> <div>舗装版破碎工 584 m²</div> <div>不陸整正工 578 m²</div> <div>表層工(市道部) 564 m²</div> <div>基層工(県道車道部) 11 m²</div> <div>表層工(県道車道部) 11 m² 舗装厚t=70mm</div> <div>表層工(県道歩道部) 9 m²</div> <div>区画線工 1 式</div>	<div>工事延長 _____ m</div> <div>舗装版破碎工 587 m²</div> <div>不陸整正工 _____ m²</div> <div>表層工(市道部) 567 m²</div> <div>基層工(県道車道部) _____ m²</div> <div>表層工(県道車道部) 11 m² 舗装厚t=50mm</div> <div>表層工(県道歩道部) _____ m²</div> <div>区画線工 _____ 式</div>

5 変更理由

舗装版破碎工と表層工(市道部)また表層工(県道車道部)の舗装厚について、数量計算書と計算書、図面等に差異があったため訂正する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。