

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名： 原市地内(市道50518号線)給水整備工事
- 2 工事場所： 上尾市大字原市地内
- 3 工 種： 管
(建設業法上の28分類)

4 變更契約內容

[illegible]

5 變更理由

お客様と協議の結果、11件の接続方法を変更し、そのうちの3件は、道路上にガス管が埋設されているため、分水小穴工を推進側から管側に変更し開削縦断工を追加する。また、交通量が多く、工事区間内に小学校もあることから、安全面を考慮し、交通誘導警備員を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。