

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 柏座三丁目地内(市道1012号線、外7路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市柏座三丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月12日 から 令和3年3月19日 まで	令和2年10月12日 から 令和3年6月11日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	76,236,600 円	81,455,000 円
工 事 概 要	<p>試験掘工</p> <p>試験掘り工(タイプ1) 昼間 9 箇所</p> <p>試験掘り工(タイプ2) 夜間 6 箇所</p> <p>試験掘り工(タイプ2) 昼間 - 箇所</p> <p>仮設給水工事</p> <p>仮設管引込み工</p> <p>宅地内引込み工 φ 75 1 件</p> <p>宅地内引込み工 φ 150 1 件</p> <p>宅地内引込み工 φ 75(φ 50×2) - 件</p> <p>宅地内引込み工 φ 150 - 件</p> <p>(不断水簡易仕切弁、不断水割T字)</p> <p>配水管布設工事</p> <p>材料</p> <p>GX 曲管 φ 300×11 1/4° 2 個</p> <p>GX 曲管 φ 300×45° 2 個</p> <p>GX 曲管 φ 300×22 1/2° - 個</p>	<p>試験掘工</p> <p>試験掘り工(タイプ1) 昼間 14 箇所</p> <p>試験掘り工(タイプ2) 夜間 0 箇所</p> <p>試験掘り工(タイプ2) 昼間 7 箇所</p> <p>仮設給水工事</p> <p>仮設管引込み工</p> <p>宅地内引込み工 φ 75 0 件</p> <p>宅地内引込み工 φ 150 0 件</p> <p>宅地内引込み工 φ 75(φ 50×2) 1 件</p> <p>宅地内引込み工 φ 150 1 件</p> <p>(不断水簡易仕切弁、不断水割T字)</p> <p>配水管布設工事</p> <p>材料</p> <p>GX 曲管 φ 300×11 1/4° 3 個</p> <p>GX 曲管 φ 300×45° 8 個</p> <p>GX 曲管 φ 300×22 1/2° 3 個</p>

5 変更理由

1.発注後詳細に現場踏査した結果、当初予定箇所以外に既設埋設物調査が必要となったため、試験箇所を追加する。
2.試験結果により、既設ボックスカルバート等が支障となったため、铸铁管布設工及び仮設給水工を変更する。
3.上記理由による配管決定、及び住民との工事調整に時間を要したことから、工期を延期する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。