

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 原市地内(市道50518号線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字原市地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月1日 から 令和2年9月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	29,260,000 円	29,810,000 円
工 事 概 要	<div>材料</div> <div>S50 DIP 継ぎ輪(抜け止め押輪) φ 50 2個</div> <div>TS 硬質塩化ビニル管 HI-VP φ 75×4.000 -</div> <div>GX DIP 短管1号 φ 75 -</div> <div>GX DIP 曲管 φ 75×45° -</div> <div>GX ライフ φ 75 -</div> <div>フランジ'接合付属品 RF 7.5k SUS304BN φ 75 -</div> <div>異種管継手 S50-T50 -</div> <div>異種管継手 VD φ 75-HIVP φ 75 -</div> <div>フランジ'付き異種管継手 φ 75 -</div> <div>管工</div> <div>GX形継手接合 直管 呼び径75mm -</div> <div>メカニカル継手 呼び径75mm以下 -</div> <div>フランジ'継手 呼び径75(80)以下 -</div> <div>鋼管小口径管切断 呼び径80mm -</div> <div>ポリエチレン管布設工(φ 50(φ 75)) -</div> <div>撤去管吊上げ積込み(鋼管)人力 -</div> <div>仮設給水工</div> <div>仮設道路内接続小穴工 -</div>	<div>材料</div> <div>S50 DIP 継ぎ輪(抜け止め押輪) φ 50 0個</div> <div>TS 硬質塩化ビニル管 HI-VP φ 75×4.000 1本</div> <div>GX DIP 短管1号 φ 75 2個</div> <div>GX DIP 曲管 φ 75×45° 3個</div> <div>GX ライフ φ 75 1個</div> <div>フランジ'接合付属品 RF 7.5k SUS304BN φ 75 2組</div> <div>異種管継手 S50-T50 2個</div> <div>異種管継手 VD φ 75-HIVP φ 75 1個</div> <div>フランジ'付き異種管継手 φ 75 1個</div> <div>管工</div> <div>GX形継手接合 直管 呼び径75mm 1口</div> <div>メカニカル継手 呼び径75mm以下 7口</div> <div>フランジ'継手 呼び径75(80)以下 5口</div> <div>鋼管小口径管切断 呼び径80mm 1口</div> <div>ポリエチレン管布設工(φ 50(φ 75)) 0.6m</div> <div>撤去管吊上げ積込み(鋼管)人力 0.6m</div> <div>仮設給水工</div> <div>仮設道路内接続小穴工 2箇所</div>

5 変更理由

新設配水管 φ 50mmと既設管 φ 50mmの外径が異なったため、材料及び管工を変更する。新設配水管と汚水管の離隔確保のため、材料及び管工を追加する。原市小学校敷地内の水道メーター付近に一部老朽管が認められたため、材料及び管工を追加する。また、仮設給水工において、2件のお客様との協議の結果、道路内接続小穴工を2箇所追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。