

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: H30・31国道17号上尾電線共同溝工事に伴う配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市上町一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月6日 から 令和3年1月20日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,520,000 円	4,671,700 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 19.1m 材料 GX DIP 直管 φ75 5本 土工 視覚障害者誘導シート貼付工 - 枚 保安設備 1式 洗浄弁室高さ調整工事 1式	鋳鉄管布設工 22.7m 材料 GX DIP 直管 φ75 6本 土工 視覚障害者誘導シート貼付工 136枚 保安設備 0式 洗浄弁室高さ調整工事 1式

5 変更理由

現地配管割付けの結果、配水管が電力管と干渉することが分かったので、離隔を確保するため材料を追加し、移設延長を伸ばす。
国からの指示により、視覚障害者誘導シート貼付工を追加する。
国からの指示により、同時施工の電線共同溝工事の規制帯内での作業となるため、国道車線規制が不要となるので、保安設備を削減する。
国からの依頼により、洗浄弁室高さ調整工事を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。