

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 春日一丁目地内(市道20429号線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市春日一丁目地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月31日 から 令和2年11月30日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	6,336,000 円	6,630,800 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 φ75 66.0 m 管工 凍結工法(平成埋設管)DIP φ75 - 箇所 仮設給水工 閉栓工 5 箇所	鋳鉄管布設工 φ75 68.3 m 管工 凍結工法(平成埋設管)DIP φ75 1 箇所 仮設給水工 閉栓工 6 箇所

## 5 変更理由

試掘結果によって配管変更が生じたため、鋳鉄管布設工及び閉栓工を追加し変更する。また、対象区域における断水件数を削減するため、凍結工法を追加し変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。