

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 2-14舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内(市道50017号線、外7路線)
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年9月9日 から 令和2年12月25日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	16,836,600 円	17,067,600 円
工 事 概 要	工事延長 460.0 m	工事延長 — m
	舗装切断工 53.0 m	舗装切断工 — m
	舗装版破碎工 2060.0 m ²	舗装版破碎工 2060.0 m ²
	基層工 14.0 m ²	基層工 — m ²
	表層工 2034.0 m ²	表層工 — m ²
	インターロッキング工 26.0 m ²	インターロッキング工 — m ²
	区画線工 1.0 式	区画線工 1.0 式

5 変更理由

舗装厚を確認したところ、当初設計の舗装厚と相違があったため、殻運搬処理等を変更する。
また、一時停止標識がある場合、横断歩道有の区画線の必要はないと警察から指導があったため、数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。