

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 2-12舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市春日一丁目地内(市道20423号線、外3路線)
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月6日 から 令和2年10月30日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,107,000 円	8,178,500 円
工 事 概 要	<div>工事延長 169 m</div> <div>舗装切断工 23 m</div> <div>舗装版破碎工 310 m²</div> <div>基層工(仮復旧部) 150 m²</div> <div>表層工(仮復旧部) 150 m²</div> <div>表層工(歩道部) 20 m²</div> <div>切削オーバーレイ工 610 m²</div> <div>区画線工 1 式</div>	<div>工事延長 159 m</div> <div>舗装切断工 _____ m</div> <div>舗装版破碎工 304 m²</div> <div>基層工(仮復旧部) _____ m²</div> <div>表層工(仮復旧部) _____ m²</div> <div>表層工(歩道部) 10 m²</div> <div>切削オーバーレイ工 644 m²</div> <div>区画線工 _____ 式</div>

5 変更理由

住民から振動解消のため舗装幅を広くしてほしいとの相談があり、現地確認をしたところ、既設舗装部のわだち部が継ぎ目となり、振動の原因となることが予想されるため、自治統括員と協議した結果、舗装面積を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。