

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 今泉地内(上尾池袋線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月12日 から 令和3年3月19日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	23,122,000 円	21,571,000 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 φ 350 176.0 m  土工 掘削積込 260.0 m <sup>3</sup> 管路埋戻(発生土) 150.0 m <sup>3</sup> 軽量鋼矢板建込引抜 176.5 m 支保工設置撤去 176.5 m  管工 異形管継手接合 φ 150 - 口	鋳鉄管布設工 φ 350 176.3 m  土工 掘削積込 240.0 m <sup>3</sup> 管路埋戻(発生土) 130.0 m <sup>3</sup> 軽量鋼矢板建込引抜工 60.5 m 支保工設置撤去 60.5 m  管工 異形管継手接合 φ 150 2 口

5 変更理由

上尾市大谷北部第二土地区画整理組合が発注している街路築造工事の整備計画変更に伴い、本工事路線の一部で土留支保工が不要となったため、関連する土工の数量を変更する。  
また、本工事の管路と接続を予定している別工事(同組合発注の配水管布設工事)の進捗に遅れが生じたため、配管の一部を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。