

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：交通防犯課)

- 1 工 事 名 ： 区画線標示工事 3
- 2 工事場所 ： 上尾市本町三丁目 4 番 2 7 号先 他 3 4 件
- 3 工 種 ： 塗装工事業
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 1 1 月 1 9 日から 令和 3 年 3 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	4 , 9 9 4 , 0 0 0 円	4 , 9 9 8 , 4 0 0 円
工 事 概 要	実線 (白色 15cm 幅) 1741. 4m ゼブラ (白色 45cm 幅) 23. 9m 破線 (白色 15cm 幅) 45. 0m 破線 (白色 30cm 幅) 121. 0m 破線 (白色 45cm 幅) 10. 5m 矢印・記号・文字 (白色 15cm 幅 換算) 1623. 3m カラー標示 (赤色 m ² 換算) 5. 0m ² 消去 (15cm 幅 換算) 205. 6m	実線 (白色 15cm 幅) 2043. 1m ゼブラ (白色 45cm 幅) 14. 0m 破線 (白色 15cm 幅) — 破線 (白色 30cm 幅) 119. 5m 破線 (白色 45cm 幅) — 矢印・記号・文字 (白色 15cm 幅 換算) 1477. 9m カラー標示 (赤色 m ² 換算) 5. 7m ² 消去 (15cm 幅 換算) 238. 1m

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・契約後、請負業者が現地の状況を確認し精査した結果、一部工種の数量の変更が必要となったため。・工事区域の一部において地域住民より追加工事の依頼があり追加施工となり、一部工種の数量の変更が必要となったため。
