

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名   ： 3-31 市道50711号線 道路改良工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工   種    ： 土木一式  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3年 9月30日から 令和 3年12月24日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	8,759,300 円	8,944,100 円
工 事 概 要	撤去工 舗装版切断工 11.1m  舗装版破碎工 220.3㎡  舗装工 表層工 162.5㎡	撤去工 舗装版切断工 53.3m  舗装版破碎工 242.2㎡  舗装工 表層工 184.4㎡

5 変更理由

新規で敷設した側溝の高さと民地の高さに段差が生じ、舗装による摺り付けを行ったため、設計変更を行う。
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。