

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 3-51 市道20409号線外1路線 道路修繕工事
- 2 工事場所: 上尾市春日二丁目地内
- 3 工 種: ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月19日 から 令和4年2月28日 まで	令和3年11月19日 から 令和4年3月18日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	10,371,900 円	10,789,900 円
工 事 概 要	舗装打替え工 殻運搬処理 83.5 m ³ 不陸整正 1671.6 m ² 不陸整正(B路線)補足材有り ー m ²	舗装打替え工 殻運搬処理 119.1 m ³ 不陸整正 1248.4 m ² 不陸整正(B路線)補足材有り 423.2 m ²

5 変更理由

B路線において、既設舗装版厚が当初設計より厚い箇所が数か所あり、アスファルト殻運搬処理量の増加分及び補足材を追加する。また、本工事を着手する前に、隣接する路線での水道施設課の復旧工事完了を待つ必要があり、着手までに時間を要したため併せて工期を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。