

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名    :   3-41   市道50170号線   舗装排水工事
- 2 工事場所   :   上尾市大字平塚地内
- 3 工    種   :   土木一式  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和3年 9月 2日から 令和3年12月20日まで	令和3年 9月 2日から 令和4年 1月28日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	5,346,000   円	5,286,600   円
工 事 概 要	撤去工 舗装版破碎工       183.8㎡ As殻運搬処理       9.1㎡ 集水枥撤去         1基 Co殻運搬処理       0.4㎡	撤去工 舗装版破碎工       179.4㎡ As殻運搬処理       8.9㎡ 集水枥撤去         0基 Co殻運搬処理       0㎡ 附帯工 (新規) 附帯工一式

5 変更理由

当初設計では、既存集水枥を 1 基撤去する計画であったが、沿線での浸水被害も多く発生している事もあり、次期工事の中での撤去をする事にした。また、近隣住民との宅地擦り付けの協議に時間を要してしまった為、工期も併せて変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。