

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 : 2-86 橋梁修繕工事（農協橋）
- 2 工事場所 : 上尾市本町二丁目・二ツ宮地内
- 3 工 種 : 土木一式
 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年 2月18日から 令和3年 6月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	12, 056, 000 円	12, 097, 800 円
工 事 概 要	伸縮装置取替工 伸縮継手工	伸縮装置取替工 伸縮継手工 (新規) Co殻運搬処理 0.6 m ³ (新規) 濁水運搬処理 1 台

5 変更理由

伸縮装置取替工を行う際に Co 殻が発生する為、設計変更する。また、それに伴い切断の濁水処理も追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。