

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-1 公共 (上尾下) 雨水管渠布設替工事

2 工事場所 : 上尾市大字上尾下地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 6 日から 令和 4 年 3 月 1 8 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 3 7 7, 0 0 0 円	3, 5 1 0, 1 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=5.4m 雨水管布設工 (VUφ300mm) 2.8m アルミ矢板土留 (2.0m) 2.8m アルミ矢板土留 (2.5m) 2.6m 組立 1 号マンホール設置工 2箇所 付帯工 1式 付帯施設工 暗渠撤去 0.5m 排水管布設 3.3m 道路復旧工 表層 (t=3cm) 50.1㎡	工事延長L=6.1m 雨水管布設工 (VUφ300mm) 3.5m アルミ矢板土留 (2.0m) 廃止 アルミ矢板土留 (2.5m) 6.1m 組立 1 号マンホール設置工 一箇所 付帯工 1式 付帯施設工 暗渠撤去 廃止 排水管布設 廃止 道路復旧工 表層 (t=3cm) 51.4㎡ (新規) 表層 (t=5cm) 6.2㎡ (新規) 基層 (t=14cm) 6.2㎡

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

○事前調査及び試掘調査の結果

- ・R1 及び R2 区間において、既設マンホールの躯体継ぎ目と削孔外径との離隔を確保するため管底高を変更する。これに伴い、土工及び管路土留工の数量を変更する。
- ・R2 区間において、雨水管φ300mmの接続先である既設管φ400mmの延長に当初設計と現地とで差異が確認されたため、污水管布設工の延長を0.7m増工する。
- ・R1 及び R2 区間において、既設構造物が当初想定していた位置と異なる箇所に埋設されており、復旧の必要性が無くなったため、付帯施設工の一部を廃止する。
- ・R1 路線において、既設舗装構成が一部車道組成となっているため、道路復旧工の数量を変更し、車道組成での道路復旧工を追加する。

以上の内容より、増額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。