

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-1 公共 (柏座) 管渠更生工事
- 2 工事場所 : 上尾市柏座四丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 1 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで	令和 3 年 1 1 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 6 , 3 9 3 , 3 0 0 円	1 6 , 3 7 2 , 4 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=162.2m 污水管渠更生工 φ250 68.7m 污水管渠更生工 φ300 49.6m 污水管渠更生工 φ450 38.9m 宅内枿撤去設置工 一式 足掛金物撤去設置工 9箇所 止水工 一式	工事延長 L=161.8m 污水管渠更生工 φ250 68.35m 污水管渠更生工 φ300 49.5m 污水管渠更生工 φ450 — m 宅内枿撤去設置工 — 足掛金物撤去設置工 一箇所 止水工 —

5 変更理由

下記の事由により、変更を行う。

管渠更生工精査の結果、施工延長に差異があるため減額変更とする。
また、上記変更に伴い変更事務手続きの期間を要する。

以上のことから、減額と工期延長の変更を要する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。