

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-3 公共小敷谷(補) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 2 4 日から 令和 3 年 1 1 月 3 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	2 1 , 7 6 5 , 7 0 0 円	2 3 , 3 9 8 , 1 0 0 円
工 事 概 要	<div>工事延長 265.5m</div> <div>管渠布設工 (φ200mm) 253.5m</div> <div>組立1号マンホール設置工 9箇所</div> <div>取付管工 16箇所</div> <div>アルミ矢板土留2.0 m 116.7m</div> <div>アルミ矢板土留2.5 m 13.0m</div> <div>土工 1 式</div> <div>水替工 1 式</div> <div>給水管切回し工 1 式</div>	<div>工事延長 255.7m</div> <div>管渠布設工 (φ200mm) 244.7m</div> <div>組立1号マンホール設置工 一箇所</div> <div>取付管工 一箇所</div> <div>アルミ矢板土留2.0 m 143.1m</div> <div>アルミ矢板土留2.5 m 57.1m</div> <div>土工 1 式</div> <div>水替工 廃止</div> <div>給水管切回し工 廃止</div> <div>(新規)</div> <div>TVカメラ調査工 24.3m</div>

5 変更理由

<p>本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。</p> <p>① 現地調査及び試掘の結果、施工時の通行を確保するため 3035-1・3035-3・S3033 路線を廃止し、新たに 3035-1・3035-3・3035-5 路線に流下方向を変更します。 また、試掘の結果、S3026 路線において既設管(ガス管・給水管)が管渠の計画高さと同じになるため、人孔及び管渠深さを変更します。 (アルミ矢板土留 2.0m+26.4m、アルミ矢板土留 2.5m +44.1m、土工数量増)</p> <p>② S3036-2 路線において当初の計画位置では交差点の通行ができないため、片側通行ができる管渠埋設位置に変更します。(土工数量減、曲管・TV カメラ調査工追加)</p> <p>③ 3028-2 路線において、地下水位が想定よりも低く水替え作業が不要となったため水替工を廃止します。</p> <p>④ 試掘の結果、S3036-1 路線で給水管の埋設深さが下水道本管計画高さに支障がないことが認められたことから給水管切回し工を廃止します。</p>
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。