

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-1 公共老丁目(補) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字老丁目西地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 2 4 日から 令和 3 年 1 1 月 1 2 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 9 , 7 4 2 , 8 0 0 円	1 9 , 3 1 4 , 9 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=215.8m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 211.3m 組立 1 号マンホール設置工 4箇所 組立塩ビマンホール設置工 2箇所 取付管工 5箇所 付帯工 1式	工事延長L=一 m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 一 m 組立 1 号マンホール設置工 3箇所 組立塩ビマンホール設置工 一箇所 取付管工 2箇所 付帯工 1式 (新規)組立楕円マンホール設置工 1箇所

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

○事前調査及び試掘調査の結果、No.61-1～No.61-3 区間について、上尾道路老丁目地下道建設時に残置されたままの鋼矢板が支障となることが確認されたため、污水管の線形を変更する。また、No.61-2 マンホールを 1 号マンホールから楕円マンホールに変更する。

○地権者の意向により、取付管工を 3 箇所減工する。

以上の内容より、減額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。