

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-1公共(谷津)取付管更新工事

2 工事場所 : 上尾市谷津地内外

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 4 年 1 月 1 4 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 8 , 3 8 3 , 2 0 0 円	1 6 , 2 9 4 , 3 0 0 円
工 事 概 要	取付管更新 73箇所	取付管更新 72箇所

5 変更理由

取付管更新箇所は、事前の管路調査では把握できなかった、更新の必要がない2箇所を廃止とし、未修繕であった1箇所を追加するため、73箇所から72箇所に変更する。

また、一箇所当りの取付管延長が設計数量より実測では短く、土工や布設工が減少したことから、減額変更とする。

さらに、隣接する他工事や周辺地権者との調整に時間を要し、工程に遅れが生じたことから、工期を延伸する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。