

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : ポンプ場脱臭剤交換工事 (本山、尾山台ポンプ場)

2 工事場所 : 上尾市向山一丁目地内外

3 工 種 : 機械器具設置  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 1 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	6, 5 7 8, 0 0 0 円	6、4 8 1, 2 0 0 円
工 事 概 要	本山ポンプ場脱臭剤交換 尾山台ポンプ場脱臭剤交換  使用材料 腐植質脱臭剤ボエフ 酸性・両性ガス用 320kg	本山ポンプ場脱臭剤交換 尾山台ポンプ場脱臭剤交換  使用材料 腐植質脱臭剤ボエフ 酸性・両性ガス用 280kg

## 5 変更理由

実績を考慮し設計数量を算定しましたが、容量と設計数量に差異が生じていたため、脱臭剤の量を減とし、材料費及び労務費を減額するものです。  
なお、脱臭剤の量および密度は製品標準仕様の範囲内となっています

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。