

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-15 道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : ほ装工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 2 4 日から 令和 3 年 1 2 月 1 0 日まで	—
契 約 金 額 (税 込)	9, 1 0 8, 0 0 0 円	9, 2 1 8, 0 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 385.9m 舗装打換え工 1,110㎡ 区画線工 1式	工事延長 385.9m 舗装打換え工 1,110㎡ 区画線工 1式 新規 人孔蓋高さ調整工 2箇所

5 変更理由

本工事において、舗装の平坦性を確保するため、人孔蓋の高さ調整 2 箇所を増工するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。