

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-2 公共 (小敷谷) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 2 0 日から 令和 4 年 3 月 1 1 日まで	令和 3 年 1 2 月 2 0 日から 令和 4 年 3 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 8 , 1 9 5 , 1 0 0 円	1 9 , 6 8 0 , 1 0 0 円
工 事 概 要	<p>工事延長 L=184. 2m 污水管布設工 (φ 200mm) L=174. 4m</p> <p>組立 1 号マンホール設置工 11箇所 取付管工 31箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>管路土工 管路掘削 239. 0m³ 管路埋戻(再生砕石、クハ) 59. 0m³ 管路埋戻(改良土、振動ロー) 112. 4m³ 管路埋戻(発生土、振動ロー) 4. 7m³</p>	<p>工事延長 L=188. 3m 污水管布設工 (φ 200mm) L=176. 7m</p> <p>組立 1 号マンホール設置工 13箇所 取付管工 32箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>管路土工 管路掘削 250. 1m³ 管路埋戻(再生砕石クハ) 61. 1m³ 管路埋戻(改良土、振動ロー) 121. 7m³ 管路埋戻(発生土、振動ロー) 5. 6m³</p>

5 変更理由

- ・No.3032 路線においては、私道申請により工事を行うものですが、沿線地権者が位置指定道路の展開広場からの取付管接続を希望したことから、1 スパンの増設することに伴い、工事延長及び組立人孔が増工するものです。
また、No.3032、3046-2 路線では、作業前の試掘結果で横断する通信管及び雑排管が管理図より深く埋設されていることが判明したため、管底高が下がり、管路土工 (管路掘削、管路埋戻) が増工するものです。
- ・No.3035-2 路線にて、隣接する地権者が本工事での取付管接続を希望したことから、取付管の接続個数が増工するものです。
- ・No.3035-2、3032、3046-2 路線において、他企業管の切り回しに伴う管理者との協議や線形の再検討に時間を要したため、工期延長をするものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。