

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 3－2 公共（小敷谷）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 2 0 日から 令和 4 年 3 月 3 0 日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 9 , 6 8 0 , 1 0 0 円	2 0 , 0 6 9 , 5 0 0 円
工 事 概 要	<div>工事延長 L=188. 3m</div> <div>污水管布設工（φ 200mm） L=176. 7m</div> <div>組立 1 号マンホール設置工 13箇所</div> <div>取付管工 32箇所</div> <div>付帯工 1式</div>	<div>工事延長 L=188. 7m</div> <div>污水管布設工（φ 200mm） L=171. 7m</div> <div>組立 1 号マンホール設置工 -箇所</div> <div>取付管工 -箇所</div> <div>付帯工 1式</div> <div>（新規）</div> <div>污水管布設工（φ 150mm） L=5. 2m</div> <div>組立塩ビマンホール設置工 1箇所</div> <div>付帯工（試掘工） 2箇所</div>

5 変更理由

・ No.3046-3 路線の管渠布設工において、横断する既設水道管が想定より深く、管渠と同じ深さに埋設されており、当初の計画位置では管渠布設できないため、既設管渠への接続箇所を変更し、対応するものです。このことにより人孔及び管布施工（φ 150mm）を新規増工するものです。また、接続先の埋設物の確認を行うため、試掘工を追加します。

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。