

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-2 公共老丁目(補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字老丁目北地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 6 日から 令和 4 年 2 月 1 0 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 7 , 7 0 0 , 2 0 0 円	2 8 , 8 7 5 , 0 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 304. 1m 管渠布設工 (φ 200mm) 295. 7m 組立1号マンホール設置工 9箇所 塩ビマンホール設置工 1箇所 外副管設置工 1 式 取付管工 46箇所 アルミ矢板土留2. 0 m 109. 8m アルミ矢板土留2. 5 m 108. 3m 土工 1 式 TV調査工 16. 8m	工事延長 304. 2m 管渠布設工 (φ 200mm) 295. 8m 組立1号マンホール設置工 一箇所 塩ビマンホール設置工 一箇所 外副管設置工 廃止 取付管工 45箇所 アルミ矢板土留2. 0 m 174. 9m アルミ矢板土留2. 5 m 一m 土工 1 式 TV調査工 一m (新規) コンクリート撤去工 1 式

5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。

- ① 試掘の結果、2100路線・2099路線・2102-1路線・2102-3・2096路線において、既設管（給水・ガス）が管渠を布設する際に支障となるため、人孔及び管渠の深さを変更し、No. 2102-3-1の外副管を廃止します。これに伴い管渠布設工・土留工及び土工の数量を変更します。
(管渠布設延長 +0. 1 m、アルミ矢板土留2. 0m +65. 1m、土工数量増)
- ② 2102-3路線において、舗装下に既設のコンクリート平板があり管渠を布設する際に支障となるため、コンクリート撤去工を新規に追加します。
- ③ 取付管工において、地権者の意向により、取付管工の箇所数及び位置を変更します。
(取付管工 -1箇所)

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。