

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-6 道路復旧工事

2 工事場所 : 上尾市大字堤崎地内

3 工 種 : ほ装工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 5 月 3 1 日から 令和 3 年 8 月 2 5 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 1 4 6, 0 0 0 円	3, 6 4 7, 6 0 0 円
工 事 概 要	<div> <div>切削オーバーレイ工</div> <div>2 0 9 m²</div> </div> <div> <div>舗装打換え工</div> <div>1 1 4 m²</div> </div> <div> <div>区画線工</div> <div>1 式</div> </div>	<div> <div>切削オーバーレイ工</div> <div>0 m²</div> </div> <div> <div>舗装打換え工</div> <div>1 1 4 m²</div> </div> <div> <div>区画線工</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>新規</div> <div>【夜間】切削オーバーレイ工</div> <div>2 0 9 m²</div> </div>

5 変更理由

本工事において、現場内に倉庫新築工事の出入口があり、建築会社と施工日程について調整した結果、出入口前について、資機材搬入に影響がない夜間施工に変更するものです。

また、道路管理者である大宮国道事務所より、オリンピック期間中の前後においても、国道本線を規制しないように指示があったことから、路面切削機 2.0m 級を本線にはみ出さず施工できる路面切削機 1.2 級に変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。