

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 ： 3－1 公共（老丁目）污水管渠築造工事

2 工事場所 ： 上尾市老丁目北地内

3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 4 月 3 0 日から 令和 3 年 8 月 6 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	8, 6 5 7, 0 0 0 円	7, 7 7 5, 9 0 0 円
工 事 概 要	<div>工事延長 85.4m</div> <div>管渠布設工（φ200mm） 81.8m</div> <div>組立1号マンホール設置工 4箇所</div> <div>副管設置工 1 式</div> <div>取付管工 16箇所</div> <div>アルミ矢板土留2.0 m 66.0m</div> <div>土工 1 式</div>	<div>工事延長 —</div> <div>管渠布設工（φ200mm） 82.1m</div> <div>組立1号マンホール設置工 —</div> <div>副管設置工 —</div> <div>取付管工 —</div> <div>アルミ矢板土留2.0 m 38.2m</div> <div>土工 1 式</div>

5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。

- ① 現地踏査の結果、2084 路線、2086 路線において地盤高の相違がみられたため、土留工及び土工を変更する。
(アルミ矢板土留 2.0m -27.8m、土工数量減)
- ② 調査の結果、既 No. 2085-1 及び既 No. 2087-1 マンホールにおいて、既設外副管があったため、既設外副管を利用することから内副管設置工を外副管設置工に変更する。
(内副管設置工 廃止，外副管設置工 1式)
- ③ 取付管工において、地権者からの希望により、取付管の位置を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。