

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-1 公共 (柏座) 人孔修繕改築工事

2 工事場所 : 上尾市柏座二丁目地内外

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 6 日から 令和 4 年 3 月 3 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	5, 1 9 3, 1 0 0 円	5, 8 1 2, 4 0 0 円
工 事 概 要	【水替工】 2 日 【交通誘導警備員】 1 5 人	【水替工】 4 日 【交通誘導警備員】 2 1 人 (新規) 目地部Vカット止水工 4 箇所 (新規) 壁面部素地調整工 9. 8m2

5 変更理由

下記の事由により、変更を行う。

現地 No. 12 人孔 (8-60-1) においてプラグを設置し人孔壁面を確認した結果、人孔内に漏水が見られたため目地部Vカット止水工を増工とする。

また劣化による壁面の凹凸が見られるため壁面部素地調整工を増工とする。

上記の増工に伴い水替工の増額変更を要する。

増工に伴い交通誘導警備員の増額変更を要する。

以上のことから、増額の変更を要する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。